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焦作市中站区怡光路改扩建工程竣工

结算审计结果
根据《中华人民共和国审计法》的规定，焦作市审计局自2025年8月7日至12月17日，对焦作中铁太行国际生态城建设发展有限公司的焦作市中站区怡光路改扩建工程竣工结算情况进行了审计。现将审计结果公告如下：

一、基本情况

焦作市中站区怡光路改扩建工程,线路总长3001.222米，其中影视路-跃进路道路红线宽度38米，跃进路-新园路段道路红线43米。主要建设内容为：道路工程、雨水工程、排水工程、通信工程、照明工程、电力工程、绿化工程等。建设方为焦作中铁太行国际生态城建设发展有限公司，工程采用公开招标的方式，确定施工方为中铁七局集团有限公司。建施双方于2021年6月21日签订了《施工承包合同》，约定：合同价款为79489901.94元；合同工期为2021年6月21日至2022年6月21日，工期总日历天数365天。河南万安工程咨询有限公司对焦作市中站区怡光路改扩建工程进行了监理。

工程完工后，经相关单位验收合格。截至审计时焦作中铁太行国际生态城建设发展有限公司已支付工程款17442038.13元，为合同价款的21.94%
审计评价意见

审计结果表明，焦作中铁太行国际生态城建设发展有限公司实行了合同管理制。但审计发现，项目存在多计工程造价的问题，需要加以纠正和改进。本次审计只对工程造价情况发表审计意见，对工程其他事项不做评价。
焦作市中站区怡光路改扩建工程送审金额为80511930.85元，审减金额 15174765.25元，审减率18.85%。

三、审计发现的主要问题

送审结算多计工程造价15174765.25元。

焦作市中站区怡光路改扩建工程竣工结算送审价为80511930.85元，送审结算中多计：道路工程路面及基层、人行道路面及基层、水泥混凝土路面、垃圾桶、道路等工程量；排水工程中挖沟槽土方及回填、雨污水管道、垫层等工程量；通信工程中塑料管、中粗砂垫层及回填等工程量；照明工程中塑料管、电缆、电线等工程量；电力工程中挖沟槽土方及回填外运等工程量；调整材料价差及认质认价；变更签证工程量及组价调整等。多计工程造价15174765.25元。
四、审计处理情况和建议

对上述问题，审计机关已依法出具了审计报告。对送审结算多计工程造价15174765.25元问题，要求焦作中铁太行国际生态城建设发展有限公司应依法据实与施工单位结算。

针对审计发现的问题，中站区审计局建议：焦作中铁太行国际生态城建设发展有限公司在今后的项目建设中，应进一步加强工程管理，依法依规据实编制竣工结算。

五、审计发现问题的整改情况
目前，目前，对多计工程价款15174765.25元的问题，焦作中铁太行国际生态城建设发展有限公司已整改完毕。具体整改结果由中铁太行国际生态城建设发展有限公司向社会公告。
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