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焦作市中站区“四好农村路”即三路一环项目竣工结算审计结果
根据《中华人民共和国审计法》的规定，焦作市中站区审计局自2025年4月25日至7月28日，对焦作中铁太行国际生态城建设发展有限公司的焦作市中站区“四好农村路”即三路一环项目竣工结算情况进行了审计。现将审计结果公告如下：

一、基本情况

焦作市中站区“四好农村路”即三路一环项目位于中站区，包含四个项目，分别为：（1）龙山路道路改造提升和绿化景观工程：起点位于中南路上，起点桩号K0+000，路线向北行进后止于桩号K1+285处，终点桩号K1+285，路线全长1.285km。主要工程内容为：道路、人行道改造、更换道岩石、修补雨水井、道路交通标线、护栏刷漆、景观绿化工程。（2）河朱线道路改造提升和绿化景观工程:起点位于解放区与中站区交界处，起点桩号K0+000，路线向西南方向行进，在桩号K1+523处与东造线十字交叉后继续向西南方向行进，最终止于新焦铁路前，终点桩号K1+945.5,改造路面段路线长 1.946km。主要工程内容为：道路、人行道改造、道路交通标线、砖砌排水沟、砖砌手孔井、太阳能路灯、景观绿化工程（3）山上环线土建和绿化景观工程：山上环线主要为绿化提升和节点改造，共涉及8处节点、14处公交站、6个驿站牌、景观廊架、景观亭、麦秸河道路、挡墙、绿化工程。（4）焦武路绿化景观提升改造工程，主要工程内容为：北头游园绿化土建工程、焦武路沿路绿化工程，道路全长2.6km。建设方为焦作中铁太行国际生态城建设发展有限公司，工程采用公开招标的方式，确定施工方为中铁七局集团第三工程有限公司。建施双方于2020年12月20日签订了《建设工程施工合同》，约定：合同价款为28578280.39元；合同工期为2020年12月25日至2021年4月24日。龙山路监理单位为建基工程咨询有限公司焦作分公司，河朱线监理单位为河南万安工程咨询有限公司焦作分公司，山上环线监理单位为河南诚信工程管理有限公司，焦武路监理单位为河南海纳建设管理有限公司。
审计评价意见

审计结果表明，焦作中铁太行国际生态城建设发展有限公司在实施焦作市中站区“四好农村路”即三路一环项目实行了工程监理制。但审计发现，项目存在多计工程造价的问题，需要加以纠正和改进。

焦作市中站区“四好农村路”即三路一环项目，送审金额为  31421538.30元，审减金额6122944.58元。审减率19.49%。
三、审计发现的主要问题

送审结算多计工程造价6122944.58元。

焦作市中站区“四好农村路”即三路一环项目，竣工结算送审价为31421538.30元，送审结算中多计绿化工程量，沥青混凝土道路、混凝土路面、土方等工程量及材料价格的调整等，多计工程造价6122944.58元。
四、审计处理情况和建议

对上述问题，审计机关已依法出具了审计报告。对送审结算多计工程造价6122944.58元问题，要求焦作中铁太行国际生态城建设发展有限公司应依法据实与施工单位结算。

针对审计发现的问题，中站区审计局建议：焦作中铁太行国际生态城建设发展有限公司在今后的项目建设中，应进一步加强工程管理，依法依规据实编制竣工结算。

五、审计发现问题的整改情况
目前，目前，对多计工程价款6122944.58元的问题，焦作中铁太行国际生态城建设发展有限公司已整改完毕。具体整改结果由中铁太行国际生态城建设发展有限公司向社会公告。
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