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焦作市中站区跃进路改扩建工程项目竣工

结算审计结果
根据《中华人民共和国审计法》的规定，焦作市中站区审计局自2024年9月12日至2025年10月15日，对焦作中铁太行国际生态城建设发展有限公司的焦作市中站区跃进路改扩建工程项目竣工结算进行了审计。现将审计结果公告如下：

一、基本情况

焦作市中站区跃进路改扩建工程，西起瑞丰路，东至长安路，路线全长2369.5米，其中瑞丰路至紫荆路道路总宽度35米（5.5米人行道+24米车行道+5.5米人行道），紫荆路至长安路总宽度20米（3米人行道+14米车行道+3米人行道）。主要建设内容：拆除旧路的面层和基层，重新铺筑53550平方米新路面层和基层、安装路缘石4952米、铺设人行道砖17093平方米、新建40米长桥梁一座、雨水管网2442米、污水管网492米、绿化工程1274平方米及电力、交通、照明、通信等工程。资金来源为补助资金加自筹资金。建设方为焦作中铁太行国际生态城建设发展有限公司，工程采用公开招标的方式确定施工方为中铁七局集团有限公司，监理单位为河南泰安工程管理有限公司。建施双方于2021年3月20日签订了《建设工程施工合同》，约定：采用固定综合单价形式，合同价款为60442778.91元。
审计评价意见

审计结果表明，焦作市中站区跃进路改扩建工程项目实行了工程监理制。但审计发现，项目存在多计工程造价的问题，需要加以纠正和改进。本次审计只对工程造价情况发表意见，对工程的其他事项不做评价。

焦作市中站区跃进路改扩建工程项目送审价58916385.56元，审减金额为10253697.29元，审减率为17.40%。

三、审计发现的主要问题

送审结算多计工程造价10253697.29元。
四、审计处理情况和建议

对上述问题，审计机关已依法出具了审计报告。对多计工程造价10253697.29元问题，根据《河南省政府投资建设项目审计条例》第三十六条“审计机关对审计发现的多计工程价款等问题，应当责令建设单位与施工单位依法据实结算”的规定，焦作中铁太行国际生态城建设发展有限公司应依法据实与施工单位结算。

针对审计发现的问题，中站区审计局建议：焦作中铁太行国际生态城建设发展有限公司在今后的项目建设中，应进一步加强工程管理，依法依规据实编制竣工结算。

五、审计发现问题的整改情况

目前，对多计工程价款10253697.29的问题，焦作中铁太行国际生态城建设发展有限公司已整改完毕。具体整改结果由焦作中铁太行国际生态城建设发展有限公司向社会公告。
焦作市中站区审计局
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