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焦作市福利院迁建项目竣工决算审计结果

根据《中华人民共和国审计法》的规定，自2023年8月9日至2023年12月18日，焦作市审计局对焦作市福利院（以下简称市福利院）迁建项目竣工决算进行了审计。现将审计结果公告如下：

一、工程基本情况

市福利院迁建项目，位于焦作市文博路以南，宁远路以西。经焦作市发展和改革委员会《焦作市发展和改革委员会关于焦作市福利院迁建项目建议书的批复》（焦发改行三〔2014〕546号）、《焦作市发展和改革委员会关于焦作市福利院迁建项目可行性研究报告的批复》（焦发改行二〔2016〕332号）、《焦作市发展和改革委员会关于焦作市福利院迁建项目初步设计的批复》（焦发改行二〔2019〕53号）批复实施，批复该项目总投资6956.07万元，其中：建安工程费5991.07万元，工程建设其他费用605.19万元，预备费329.81万元。资金来源为中央资金和市财政资金。计划建设工期为36个月。批复的主要建设内容为：总建筑面积19899.13平方米，其中：1号养护楼建筑面积9233.44平方米，3号颐养楼建筑面积8833.80平方米，2号综合楼建筑面积1766.89平方米，门卫及其他建筑面积65平方米。

该项目实际开工时间为2019年8月30日，三栋主要建筑1号、2号及3号楼的竣工验收时间为2022年4月26日。

二、审计评价意见
该项目建设实行了法人制、招标投标制、监理制、合同制。但在项目建设过程中还存在多计投资、项目建设管理不到位等问题，需引起重视并加以改进和纠正。

三、审计发现的主要问题

（一）多计项目投资3384354.78元。
（二）项目建设管理方面的问题。
（三）监理履职不到位。一是工程材料涉嫌未进行进场报验，二是消防水泵房涉嫌未进行隐蔽验收，三是外墙保温抗裂砂浆隐蔽验收资料记录不实，四是竣工图与实际不符。

（四）施工单位未按设计图纸施工。

（五）其他问题。一是1号、2号及3号楼未投入使用，财政资金未发挥效益。二是消防水泵房工程，由于监理履职不到位，未提供隐蔽验收资料，且提供的少量影像资料显示基坑支护未按批复的方案和图纸施工，其送审结算金额1283824.91元未包含在本次决算审计中。

四、审计处理情况和建议

对上述问题，审计机关已依法出具了审计报告，下达了审计决定书，提出了审计改进意见和处理意见。对多计项目投资3384354.78元问题，要求市福利院依法据实调整建筑安装工程投资、项目投资和有关会计账目；对项目建设管理方面的问题已移送有关部门调查处理；对监理履职不到位问题，要求市福利院按合同约定进行处理处罚，并移送有关部门进一步处理。对施工单位未按设计图纸施工问题，要求市福利院按合同约定对施工单位进行处理处罚；对其他问题，建议暂停拨付工程款，由市民政局核查落实后付款。
五、审计发现问题的整改情况

目前，对多计项目投资3384354.78元问题，市福利院已提供调整建筑安装工程投资、项目投资和有关会计账目；对项目建设管理方面的问题，市福利院已出台建设项目管理制度，并进行处理处罚，移送事项还在调查落实。对监理履职不到位问题，市福利院已对监理单位进行罚款，有关单位已对其进行通报批评并对总监理工程师予以全区通报批评。对施工单位未按设计图纸施工问题，市福利院已对其进行罚款。对其他问题正在整改。具体整改结果由市福利院向社会公告。
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