附件

关于延伸电力接入投资界面有关实施细则

（试行）

为贯彻落实《国务院办公厅转发国家发展改革委等部门关于清理规范城镇供水供电供气供暖行业收费促进行业高质量发展意见的通知》（国办函〔2020〕129号）、《关于转发河南省清理规范城镇供水供电供气供暖行业收费促进行业高质量发展实施方案的通知》（豫政办〔2021〕66号）要求，有效减轻企业负担，营造一流电力营商环境，在城镇规划建设用地范围内，2021年3月1日后取得土地使用权的项目，投资界面延伸至客户建筑区划红线，降低接网工程成本，客户红线外接网工程“零投资”。现将相关问题明确如下:

一、延伸电网工程投资界面

在城镇规划建设用地（以县级及以上政府发布的最新规划确定）范围内，2021年3月1日后通过出让或划拨等方式取得土地使用权的项目，投资界面应延伸至客户建筑区划红线（原则上以客户不动产权证上的规划中心线或围墙确定建筑区划红线或由双方协商），自客户建筑区划红线连接至公共管网发生的接网工程费用，根据河南省销售电价分类使用范围规定，由县政府和供电企业分担，同一客户执行多种电价时，以用电容量最大的部分执行的电价来判断投资主体。除法律法规和相关政策另有规定外，原则上不得由客户承担建筑区划红线外发生的任何费用。

（一）县政府分担范围。在城镇规划建设用地范围内，1千伏及以上电压等级执行居民生活用电价格的客户（含住宅项目、执行居民电价的学校、社会福利机构、社区服务中心等公益性事业客户）;省级及以上开发区四至边界外的客户，不包含电动汽车充换电项目、电能替代改造和新建项目（电能替代设备容量占客户报装总容量比例高于50%的项目）和低压小微企业;执行工商业及其他用电价格的各电压等级客户的接网工程建设费用。

（二）供电企业分担范围。承担电能替代改造和新建项目（电能替代设备容量占客户报装总容量比例高于50%的项目），电动汽车充换电项目，低压居民和小微企业的接网工程建设费用。在城镇规划建设用地范围内，承担执行农业生产用电价格客户，省级及以上开发区内执行工商业及其他用电价格的各电压等级客户的接网工程建设费用。

（三）客户承担范围临时用电、城镇规划建设用地范围外（除供电企业承担项目外）的项目;城镇规划建设用地范围内且2021年3月1日前取得土地使用权的项目;客户提出的超国家和行业技术标准供应或个性化需求的延伸服务接网工程费用及后期运维管理。政府或供电企业已经投资建设到位或者正在建设中的接网工程，因客户原因造成接网工程废止或供电方案变更，引起新增接网工程的，由客户承担已投入（新增）的接网工程费用和工程建设。客户须据实申请报装，报装容量应与自用受电变压器容量相匹配，否则政府或供电企业可强制调整供电方案，避免造成投资浪费。

二、工程建设资金管理

接网工程由政府承担的，按照“谁受益、谁负担”原则，健全资金拨付机制，纳入年度预算，作为投资到红线项目的资金保障。设立专项资金管理账户，实行专款专用（参照《焦作市财政经建系统专项资金管理办法》焦财建〔2012〕24号文件执行）。落实工程建设资金，依合同按工程进度及时足额拨付，项目实施完毕按竣工财务决算金额进行清算，不得由承建企业垫付资金。

三、工程建设标准及后期运维

各县（市）区政府有关部门加强与供电公司项目信息传递和沟通，尽早将用户用电需求告知供电公司，供电公司为用户提供主动超前的报装服务。对于涉及政府分担的项目，建立政府、供电公司、用户三方契约制度，签订书面承诺书，约定电力接入土建工程、电气工程及客户内部工程完工时间，明确各方违约责任。

（一）供电公司分担的电力接入工程由供电公司负责出资建设，具体建设流程按照供电公司内部工程项目要求进行管理。

（二）政府分担电力接入工程纳入政府投资项目管理，并委托供电公司代为建设。发改委牵头负责将电力接入费用列入政府财政预算，负责协调解决实施过程中的重大问题，并对各部门职责落实情况督办考核。财政局牵头负责建立电力接入工程项目资金管理专户，负责项目预算、竣工财务决算的评审以及资金拨付。供电公司负责参照电网工程管理模式，依法依规统筹组织电气工程可研、设计、施工、监理和物资单位的招标。

（三）电力接入如涉及电缆入地工程，按照《关于促进河南电网持续健康发展的意见》（豫发改能源〔2012〕 1663号）有关规定执行。对于供电公司分担的电力接入工程，由政府承担与架空线投资价差。电缆入地有关土建工程由县（市）区政府负责组织实施，完工时间须满足三方契约约定。为保证土建与后续电气工程建设能够高效衔接，在土建实施的可研、设计、验收等关键环节，应通知供电公司共同参与。验收通过后开展后续电气工程部分的施工。

（四）政府分担的电力接入工程具体实施流程及要求。
1.项目启动。储备土地出让或划拨完成后，县（市）区政府应在3个工作日内告知供电公司。供电公司结合项目落地区块电力接入现状，统筹考虑区域电网规划建设。根据项目终期用电规模，出具电力接入前置条件书、项目图纸和概（预）算书，并提交给市发改委。

2.概（预）算评审。县（市）区政府收到供电公司提交的材料后，及时出具审核结果并反馈供电公司。如项目用电需求发生较大变更，应重新进行概（预）算评审。

3.预付款拨付。供电公司根据审核结果向县（市）区政府提请安排概（预）算的50%资金。县（市）区政府及时将资金拨付至供电公司专户（账）。

4.接入工程建设。供电公司收到电力接入费用资金后，履行内部工程项目管理流程，组织开展工程建设。

5.进度款拨付。电力接入工程竣工后，供电公司向县（市）区政府再提请安排概（预）算的30%资金。县（市）区政府及时将资金拨付至供电公司专户（账）。

6.项目结算。电力接入工程竣工后，按照政府投资项目结算有关规定办理结算。

7.尾款资金拨付。项目结算确认后，县（市）区政府及时将工程尾款（含施工、设计、监理等工程相关所有费用，约20%比例）资金拨付至供电公司。

8.工程送电。工程尾款资金到账后，供电公司与县（市）区政府签署资产无偿移交协议，供电公司负责完成工程的送电投运工作，并实行专业化运维管理。

四、工程建设标准及后期运维

（一）建筑区划红线外接网工程应严格按照国家、行业、地方标准和规范实施，设施应采用技术成熟、少（免）维护、低损耗、小型化、具备可扩展功能的设备，各类设备关键组部件应采用优质品牌产品，设备品质和技术参数不低于供电公司现有电网设备的选用水平。

（二）对于非供电企业承担投资建设的接网工程，要提前通知供电企业参与工程验收。工程验收合格后，应明确后期运维管理主体，原则上应无偿移交供电企业实行专业化运维管理；对于验收不合格的，应在建设单位整改合格后再予以接入供电、实施无偿移交。

（三）强化电力接入工程信息化支撑，建立工程线上管控机制，研发电力接入工程业务线上管控平台，动态获取土地出让或划拨等信息，同步传递现场电力接入信息及流程，实现过程资料线上传递， 建设进度线上共享。

本细则由温县发展和改革委员会、温县财政局、国网温县供电公司共同负责解释，待新政策出台后按相关规定执行。
