

焦作市万里茶道申报世界文化遗产工作领导小组 工 作 简 报

第 2 期

焦作市万里茶道申报世界文化遗产
工作领导小组办公室

2023 年 12 月 8 日

万里茶道沿线城市申遗工作进展情况

今年以来，万里茶道沿线 9 省（区）文化和旅游厅（文物局）、万里茶道联合申遗办、节点城市文物行政主管部门及中国建筑设计研究院建筑历史研究所（以下简称申遗工作技术团队）稳步推进申遗各项工作，联合申遗办加大了申遗整体推进工作力度，收集汇总了各省（区）、市（县）的工作进展和推进情况：

一是推进申遗组织机构建设。截至 9 月 28 日，湖北、河南、内蒙古已成立省级申遗工作领导小组，35 个市县成立申遗工作领导小组或工作专班，加强对申遗工作的组织领导。

二是推进文本编制工作。湖北、河南、江西、福建已完成第一阶段委托工作及阶段性经费支付；安徽已签订委托协议，未支付部分阶段性经费；内蒙古已支付部分启动经费，未完成第一阶段委托，后续经费存在问题；湖南正在组织开展采购；山西未启动采购程序；河北未明确采购方式。

申遗技术团队完成万里茶道申报中国世界文化遗产预备名单总申请表，以中蒙首批联合申报为导向，深入研究万里茶道东亚段的价值主题、遗产构成与保护管理条件，已初步形成预评估申遗文本核心内容。申遗技术团队与万里茶道联合申遗办共同赴俄罗斯开展调研与专业交流，初步形成中蒙俄跨国联合申报策略比选方案，研究成果获得国际同行的支持和认可。

三是推进遗产点保护管理规划编制工作。有些市县已通过评审，有些市县已完成编制讨论稿，还有部分市县正在委托申遗技术团队抓紧编制。

四是加强遗产点保护管理。湖北五峰县推进立法工作；14个市县对遗产点进行调查研究；25个市县对遗产点维修保养；16个市县加强遗产点周边环境整治；25个市县对遗产进行活化利用。

五是加大宣传推广力度。“世纪动脉——万里茶道九省（区）文物联展”湖南站、河南站展览先后在湖南省博物馆和南阳市博物院举办；在沿线节点城市的积极支持和配合下，“万里茶道沿线城市申遗成果展”在中国（武汉）文旅博览会期间成功举办；沿

线节点城市南阳市、黄山市等承办了修水·宁红茶 2023' 万里茶道-环中国自驾游集结赛暨万里茶道文物主题游径活动。

六是推进中蒙俄万里茶道小程序建设工作。湖北赤壁市、五峰县、鹤峰县、山西大同市关帝庙遗产点已完成数据采集处理并已上线；湖南临湘市、安化县、江西九江市濂溪区姑塘海关、修水县、浮梁县已完成数据采集，处于数据处理待上线阶段，山西长治市潞州区计划十月完成采集数据；福建武夷山市正在申报并做项目方案；江西铅山县正积极推进中；湖南石山县近期实地踏勘；湖北襄阳市正沟通合同事宜；内蒙古近期准备实地踏勘。

送：市委市政府主要领导，市委宣传部长，市政府副市长
发：各成员单位主要负责同志，沁阳市委市政府主要领导
