

修武县审计局审计结果公告

修审公告〔2023〕6号

修武县揽月河灾后水毁修复工程 竣工决算审计结果公告

根据《中华人民共和国审计法》规定，修武县审计局自2023年9月28日至2023年11月15日，对修武县中小型公益性水利工程建设管理局负责建设的修武县揽月河灾后水毁修复工程竣工决算情况进行了审计。现将审计结果公告如下：

一、基本情况

修武县揽月河灾后水毁修复工程位于修武县纸坊河东岸。该工程由山西华耀工程设计有限公司负责设计，建基工程咨询有限公司负责监理，河南祺智工程项目管理有限公司负责代理，于2022年5月12日在焦作市世纪路西段万德产业园308室通过公开招标形式，确定施工单位为河南舜禹水利建设工程有限公司。项目具体内容为：左岸仰斜式挡墙加固，右岸重力式挡墙加固，河道主槽扩挖加固，河道护坡加固等。该项目于2022年5月16日开工，2022年7月8日完工。

二、审计结果

修武县揽月河灾后水毁修复工程建设单位送审决算金额3862979.08元，审计核定决算金额3859098.68元，核减金额

3880.40 元。

三、审计评价意见

审计结果表明：修武县揽月河灾后水毁修复工程实行了招标投标制度、合同管理制；提供的项目资料基本真实完整，能够反映该项目建设的实际情况。

四、审计建议

健全完善制度，落实工程价款结算审核管理主体责任，举一反三，加强工程结算价款全面审核把关。

修武县审计局

2023 年 12 月 29 日