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中站区王封街道办事处2020年3个老旧小区

改造配套基础设施项目（小区红线外）

竣工结算审计结果
根据《中华人民共和国审计法》的规定，焦作市审计局自2025年8月18日至10月28日，对焦作市中站区王封街道办事处实施的中站区王封街道办事处2020年3个老旧小区改造配套基础设施项目（小区红线外）竣工结算情况进行了审计。现将审计结果公告如下：

一、基本情况

中站区王封街道办事处2020年3个老旧小区改造配套基础设施项目（小区红线外）包含运输街和方圆巷道路改造。运输街西起中南路，东止瑞丰路。主要工程内容为：运输街拆除原路面、重新铺设基层面层、加固污水管网、新建雨水管网、安装路灯、绿化等；方圆巷拆除原路面、重新铺设基层面层、新建雨水管网等；工行楼前改造游园包含：铺装园路、绿化及照明等。建设方为焦作市中站区王封街道办事处，工程采用公开招标的方式，确定施工方为中铁七局集团第五工程有限公司。建施双方于2022年1月19日签订了《施工承包合同》，约定：合同价款为10146658.36元。

审计评价意见

审计结果表明，焦作市中站区王封街道办事处在实施中站区王封街道办事处2020年3个老旧小区改造配套基础设施项目（小区红线外）实行了工程监理制和合同管理制。但审计发现，项目存在多计工程造价的问题，需要加以纠正和改进。

三、审计发现的主要问题

送审结算多计工程造价2475457.27元。
四、审计处理情况和建议

对上述问题，审计机关已依法出具了审计报告。对多计工程造价2475457.27元问题，要求焦作市中站区王封街道办事处应依法据实与施工单位结算。

针对审计发现的问题，中站区审计局建议：焦作市中站区王封街道办事处在今后的项目建设中，应进一步加强工程管理，依法依规据实编制竣工结算。

五、审计发现问题的整改情况

目前，对多计工程造价2475457.27元问题，焦作市中站区王封街道办事处已整改完毕。具体整改结果由焦作市中站区王封街道办事处向社会公告。
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