山发改文〔2022〕18号
关于焦作市山阳区文渊路（天河南路—人民路）新建道路项目初步设计的批复
焦作市山阳区住房和城乡建设局：

你单位《关于呈报焦作市山阳区文渊路（天河南路—人民路）新建道路项目初步设计的请示》（山住建字〔2022〕8号）及有关材料收悉。按照《焦作市政府投资管理办法》（焦政办〔2021〕11号）等文件规定，结合焦作市山阳区文渊路（天河南路—人民路）新建道路项目可行性研究报告的批复（山发改文〔2022〕14号）,通过评估机构和有关部门审查，经研究，现批复如下：

原则同意浙江工业大学工程设计集团有限公司编制的《焦作市山阳区文渊路（天河南路—人民路）新建道路项目初步设计》。

项目代码： 2203-410811-04-01-712233。
二、路线走线及建设规模：为南北向城市支路，本项目北起天河南路，南至人民路，红线宽 35 米，道路全长 796.343 米，沿线由北向南依次与天河南路、恩泰路、恩达路及人民路相交。
三、项目主要建设内容及技术标准：该工程按城市支路标准设计，设计时速40千米/小时。道路标准段采用单幅路型式，双向两车道，车行道路面采用密级配SBS改性沥青混凝土路面，人行道路面采用预制透水砖，设计荷载为BZZ-100KN标准轴载，交通饱和设计年限为15年，路面结构设计年限为15年。主要建设内容包括：道路工程、排水工程、照明工程、绿化工程等。

断面布置。

文渊路（天河南路-人民路)布置为双向四车道，横断面布置为：35m（红线）=5.5m（人行道）+24m（车行道）+5.5m（人行道）=35 米（道路红线）。

（二）路面结构（自上而下）。

车行道：结构总厚度64cm=4cm细粒式沥青砼（AC-13C，改性沥青）+乳化沥青粘层油(PC-3用量0.5L/㎡ )+6cm中粒式沥青砼（AC-16C）+透层、封层一道+18cm 4.0%水泥稳定碎石+18cm3.5%水泥稳定碎石+18cm 6.0%水泥稳定土。

人行道路面结构：结构总厚度为44cm=6cm预制透水砖
+3cm中砂找平层+15cmC20透水砼+20cm透水级配碎石。
投资概算及资金来源：本工程概算总投资1859.49 万元。其中：建安工程费 1582.36 万元，工程建设其他费为188.58万元，基本预备费88.55万元。
资金来源为区财政资金。
五、建设期限：根据项目建设内容，拟建项目建设期为6个月。 

六、该工程要符合现行设计规范及相关建设标准，参建各方应参照《河南省省级政府投资项目概算管理暂行办法》（豫发改投资〔2020〕54号）履行概算控制责任，不得擅自增加建设内容、扩大建设规模、提高建设标准或改变设计方案。突破投资概算且确需调整的，应按规定程序正式申报；未按程序批准的，不得擅自调整实施。对擅自扩大投资，提高建设标准，变更建设内容的项目，我委不予认可。
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附件：
焦作市山阳区文渊路（天河南路—人民路）新建道路

项目投资概算表

	序号
	工程费用名称
	概算金额  (万元）
	备注

	一
	工程费用
	1582.36


	

	1
	道路工程
	1225.509
	

	2
	雨水工程
	100.778
	

	3
	污水工程
	106.184
	

	4
	照明工程
	74.481
	

	5
	绿化工程
	75.408
	

	二
	其他费用
	188.58
	

	1
	建设单位管理费
	28.74
	

	2
	建设工程监理费

	37.47
	

	3
	建设项目前期工作咨询费

	7.12
	

	4
	环境影响咨询服务费


	5.36
	

	5
	工程勘察设计费
	63.50
	

	6
	工程造价咨询服务费
	12.49
	

	7
	招标代理服务费
	8.59
	

	8
	场地准备费及临时设施费
	15.82
	一*1%

	9
	工程保险费
	9.49
	一*0.6%

	三
	预备费
	88.55
	（一+二）*5%

	四
	合计
	1859.49
	一+二+三
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